
 

Annexe  
Calendrier de déploiement des MIG 2020-2021 

 
 

 
 

30 juin 2020 
Fin de la récupération des 

dossiers d’inscription et 
validation des cohortes  

4 juillet 2020 

Lancement officiel des MIG 2020 

5 juin 2020 
Fin des inscriptions en ligne 

15 juin 2020 
Début des affectations en MIG  

Mi-septembre 2020 
Point d’étape sur la mise en 

œuvre du plan d’action régional  

31 décembre 2020  
Fin de la réalisation des MIG 

pour la cohorte 2019 
 

3 juillet 2021 
Fin de la réalisation des MIG pour la 

cohorte 2020   
 

Mai – Juin 2020 
Mobilisation des partenaires 

Elaboration des  diagnostic  et plan d’actions 
régionaux  

Juin 2020 – Juillet 2021  
Identification des structures d’accueil, affectation et suivi des volontaires en MIG (Cohortes 2019 et 2020) 


